

Số: 2150 /QĐ-UBND

Trà Ôn, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số: 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài Chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND, ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Xét tờ trình số: 283/TTr-TCKH ngày 06/5/2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp thiết chế văn hoá xã Thới Hoà, xã Vĩnh Xuân, xã Tích Thiện;

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trà Ôn;

- Địa điểm xây dựng: xã Thới Hoà, xã Vĩnh Xuân, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn;

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

+ Khởi công ngày: 18/10/2018;

+ Thời gian hoàn thành ngày: 16/11/2018;

+ Thực tế hoàn thành ngày: 16/11/2018;

+ Nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày: 16/11/2018.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

*Đơn vị: đồng*

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Tổng số	372.528.118	369.248.118	3.280.000
Vốn 10% xỏ số kiến thiết kế hoạch phân sau năm 2018	372.528.118	369.248.118	3.280.000

## 2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	402.602.489	372.528.118
<i>Trong đó:</i>		
1. Chi phí xây dựng	326.363.483	326.363.483
2. Chi phí quản lý dự án	10.711.249	9.639.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	31.055.532	29.982.000
4. Chi phí khác	15.300.678	6.543.635
5. Chi phí dự phòng	19.171.547	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

3.1 Chi phí thiệt hại do cá nhân nhân bất khả kháng: Không có.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: Không có.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			372.528.118	
1-Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			372.528.118	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

### Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	372.528.118	
Vốn 10% xổ số kiến thiết kế hoạch phân sau năm 2018	372.528.118	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2019 là: 3.280.000 đồng.

*Trong đó:*

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng;

+ Tổng nợ phải trả: 3.280.000 đồng; (*Chi phí thẩm tra quyết toán: 3.280.000 đồng*).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
UBND các xã Thới Hoà, Vĩnh Xuân, Tích Thiện	372.528.118	

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Sau khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục thanh toán số vốn còn thiếu theo giá trị quyết toán được phê duyệt, đồng thời tắt toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không có.

**Điều 4.** Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng, Chủ tịch UBND các xã Thới Hoà, Vĩnh Xuân, Tích Thiện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Đăng trang Web;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trương Kế Truyền**