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UỶ BAN NHÂN DÂN    

HUYỆN TRÀ ÔN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/QĐ-UBND  Trà Ôn, ngày 03 tháng 01 năm 2020 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  

Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Phú Thành, huyện Trà Ôn  
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã 

Phú Thành, huyện Trà Ôn; 

Xét Báo cáo số 961/BC-TCKH, ngày 30/12/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Ôn báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, với nội dung như sau: 

 a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 - Phần công việc đã thực hiện  : 223.247.483 đồng. 

 + Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT  : 201.856.833 đồng. 

 + Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  :   20.372.685 đồng. 

 + Lệ phí thẩm định báo cáo KTKT  :     1.017.965 đồng. 

 - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà 

thầu: 635.000.119 đồng. 

 + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán  :   49.729.003 đồng. 

 + Chi phí bồi thường GPMB  : 300.000.000 đồng. 
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 + Chi phí dự phòng  : 285.271.116 đồng. 

 - Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 102.365.222 

đồng (gồm: chi phí một số công việc không xác định được khối lượng 102.365.222 

đồng). 

 b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Chi tiết kèm theo phụ lục). 

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Đăng trang web; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Trương Kế truyền 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 

Công trình: Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Phú Thành, huyện Trà Ôn 

 (Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND, ngày 03/01/2020 của UBND huyện) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu  

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

   

 I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn: 358.894.768 đồng    

1 
Gói số 1: Quản lý dự 

án 
140.645.438 

Ngân sách 

huyện 

Tự thực 

hiện 
- 

Quý I 

năm 

2020 

- 400 ngày 

   

2 Gói số 2: Giám sát 

thi công xây dựng 
139.511.128 

Tự thực 

hiện 
- 

Quý I 

năm 

2020 

- 180 ngày 

   

3 
Gói số 3: Lập HSMT 

và phân tích đánh giá 

HSDT 

17.961.145 
Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 

Quý I 

năm 

2020 

Trọn 

gói 40 ngày 

   

4 
Gói số 4: Thẩm định 

HSMT và kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

4.223.116 
Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 

Quý I 

năm 

2020 

Trọn 

gói 20 ngày 

   

5 
Gói số 5: Giám sát 

đánh giá dự án đầu tư 
15.627.271 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 

Quý I 

năm 

2020 

Trọn 

gói 400 ngày 

   

6 
Gói số 6: Kiểm tra 

công tác nghiệm thu 
20.926.670 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 

Quý I 

năm 

2020 

Trọn 

gói 180 ngày 

   

7 
Gói số 7: Thử tỉnh cừ 

tràm 
15.000.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 

Quý I 

năm 

2020 

Trọn 

gói 20 ngày 

   

8 
Gói số 8: Thẩm định 

giá thiết bị 
5.000.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 

Quý II 

năm 

2020 

Trọn 

gói 20 ngày 

   

 II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 4.645.428 đồng    

9 
Gói số 1: Bảo hiểm 

công trình 
4.645.428 

Ngân sách 

huyện 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

- 

Quý I 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

 

180ngày 
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III. Gói thầu mua sắm hàng hóa: 640.000.000 đồng    

10 

Gói số 1: Mua sắm 

thiết bị trung tâm văn 

hóa 

640.000.000 
Ngân sách 

huyện 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

- 

Quý 

II năm 

2020 

Trọn 

gói 

 

60 ngày 
   

 IV. Gói thầu xây lắp: 4.272.847.380 đồng    

11 

Gói số 1: Thi công 

Trung tâm văn hóa, 

thể thao xã Phú 

Thành, huyện Trà Ôn 

(bao gồm chi phí xây 

dựng nhà tạm) 

4.272.847.380 

Ngân  sách nhà 

nước thực hiện 

Chương trình 

mục tiêu quốc 

gia xây dựng 

nông thôn mới; 

ngân sách tỉnh 

hỗ trợ và ngân 

sách huyện 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

 
 

01 túi 

hồ sơ 

01 

giai 

đoạn 

 

 
 

 

Quý I 

năm 

2020 

 

 

 
Trọn 

gói 

 

 

 
180 

ngày 

   

Tổng cộng giá các gói thầu (I+II+III+IV): 5.169.642.862 đồng    
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