

Số: 2043 /QĐ-UBND

Trà Ôn, ngày 03 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND, ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long, ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND huyện Trà Ôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện Trà Ôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán;

Xét Báo cáo số 263/BC-TCKH, ngày 23/4/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Ôn báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán, với nội dung như sau:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện : 118.104.641 đồng.
- + Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 112.569.863 đồng.
- + Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán : 4.000.000 đồng.
- + Lệ phí thẩm định báo cáo KTKT : 754.492 đồng.
- + Lệ phí thẩm định thiết kế : 780.286 đồng.
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 53.590.708 đồng.

- + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán : 7.721.396 đồng.
- + Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu : 2.513.038 đồng.
- + Chi phí dự phòng : 43.356.274 đồng.
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Chi tiết kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đăng trang web;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Trương Kế Truyền

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU

Công trình: Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán

(Kèm theo Quyết định số: 2043 /QĐ-UBND, ngày 03/5/2019 của UBND huyện)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn: Giá trị 42.880.666 đồng								
1	Gói số 1: Quản lý dự án	20.042.395	Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2019)	Tự thực hiện	-	Quý II năm 2019	-	270 ngày
2	Gói số 2: Giám sát thi công xây dựng	18.428.944		Chi định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2019	Trọn gói	120 ngày
3	Gói số 3: Giám sát đánh giá dự án đầu tư	4.409.327		Chi định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2019	Trọn gói	270 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Giá trị 4.610.783 đồng								
4	Gói số 1: Bảo hiểm công trình	4.610.783	Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2019)	Chi định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2019	Trọn gói	120 ngày
III. Gói thầu xây lắp: Giá trị 691.294.957 đồng								
5	Gói số 1: Thi công Nâng cấp bờ bao kênh Bảy Quán (bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm)	691.294.957	Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2019)	Chi định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2019	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu (I+II+III): 738.786.406 đồng								