

Số: 16/QĐ-UBND

Trà Ôn, ngày 03 tháng 01 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Trà Ôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn; Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện Trà Ôn về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn;

Xét Báo cáo số 03/BC-TCKH, ngày 02/01/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Ôn báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn, với nội dung như sau:

**a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

- Phần công việc đã thực hiện : 129.401.305 đồng.
- + Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT : 120.494.904 đồng.
- + Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán : 8.561.036 đồng.
- + Lệ phí thẩm định báo cáo KTKT : 345.365 đồng.
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 158.242.359 đồng.
- + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán : 17.544.538 đồng.

+ Chi phí dự phòng : 140.697.821 đồng.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 42.131.085 đồng (bao gồm: chi phí một số công việc không xác định được khối lượng 42.131.085 đồng).

**b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

*(Chi tiết kèm theo phụ lục).*

**Điều 2.** Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Trà Ôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Đăng trang web;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trương Kế truyền**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU**  
**Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn**  
*(Kèm theo Quyết định số: 16/QĐ-UBND, ngày 03/01/2020 của UBND huyện)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn: 156.336.157 đồng</b>								
1	Gói số 1: Quản lý dự án	49.778.720	Vốn sự nghiệp (vốn duy tu, sửa chữa từ 10% xố số kiến thiết năm 2020)	Tự thực hiện	-	Quý I năm 2020	-	400 ngày
2	Gói số 2: Giám sát thi công xây dựng	55.360.246		Tự thực hiện	-	Quý I năm 2020	-	180 ngày
3	Gói số 3: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	3.370.487		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I năm 2020	Trọn gói	40 ngày
4	Gói số 4: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I năm 2020	Trọn gói	20 ngày
5	Gói số 5: Giám sát đánh giá dự án đầu tư	5.530.969		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I năm 2020	Trọn gói	400 ngày
6	Gói số 6: Kiểm tra công tác nghiệm thu	8.304.037		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I năm 2020	Trọn gói	180 ngày
7	Gói số 7: Kiểm toán độc lập	31.991.698		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2020	Trọn gói	60 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 1.853.768 đồng</b>								
8	Gói số 1: Bảo hiểm công trình	1.853.768	Vốn sự nghiệp (vốn duy tu, sửa chữa từ 10% xố số kiến thiết năm 2020)	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I năm 2020	Trọn gói	180 ngày
<b>III. Gói thầu xây lắp: 1.702.095.842 đồng</b>								
9	Gói số 1: Thi công Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn <i>(bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm)</i>	1.702.095.842	Vốn sự nghiệp (vốn duy tu, sửa chữa từ 10% xố số kiến thiết năm 2020)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ 01 giai đoạn	Quý I năm 2020	Trọn gói	180 ngày
<b>Tổng cộng giá các gói thầu (I+II+III): 1.860.285.767 đồng</b>								

