

Số: 3393/QĐ-UBND

Trà Ôn, ngày 18 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trung Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ; Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND, ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long, ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện Trà Ôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trung Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ; Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình;

Theo Đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 520/BC-TCKH, ngày 14/8/2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trung Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ; Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trung Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ; Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình, với nội dung như sau:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: 52.915.594 đồng.

- + Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT: 48.059.357 đồng.
- + Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 4.400.000 đồng.
- + Lệ phí thẩm định báo cáo KTKT: 456.237 đồng.
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 48.069.462 đồng.
- + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 7.875.824 đồng.
- + Chi phí dự phòng: 40.193.638 đồng.
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 16.108.113 đồng (bao gồm: chi phí lựa chọn nhà thầu 2.617.231 đồng; chi phí một số công việc không xác định được khối lượng 13.490.882 đồng).

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Chi tiết kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Ôn, xã Tân Mỹ, xã Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đăng trang web;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Trương Kế truyền

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trung Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ; Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình
(Kèm theo Quyết định số: 3393/QĐ-UBND, ngày 18/8/2020 của UBND huyện)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn: 35.946.456 đồng								
1	Gói số 1: Quản lý dự án	16.773.889	Nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2019	Tự thực hiện	-	Quý III năm 2020	-	130 ngày
2	Gói số 2: Giám sát thi công xây dựng	17.308.802		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	Quý III năm 2020	Trọn gói	45 ngày
3	Gói số 3: Giám sát đánh giá dự án đầu tư	1.863.765		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	Quý III năm 2020	Trọn gói	130 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 2.158.541 đồng								
4	Gói số 1: Bảo hiểm công trình	2.158.541	Nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2019	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	Quý III năm 2020	Trọn gói	45 ngày
III. Gói thầu xây lắp: 688.035.014 đồng								
5	Gói số 1: Thi công Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trung Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ; Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình	688.035.014	Nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2019	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	Quý III năm 2020	Trọn gói	45 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu (I+II+III): 726.140.011 đồng								

